Projeto: Dashboard Inteligente para a Morro Verde

Sprint 1: Levantamento de Requisitos e Estruturação Inicial

Período: 21 de Abril a 27 de Junho

Entregáveis:

1. **Requisitos Funcionais e Não Funcionais**:
    - **Descrição**: Documento que descreve os **requisitos funcionais** (o que o sistema precisa fazer) e **não funcionais** (ex: desempenho, segurança, etc.) que foram discutidos e aprovados com a **equipe comercial da Morro Verde**. O entregável deve incluir funcionalidades como análise de preços de fertilizantes, cálculo de margens de lucro e geração de relatórios.
2. **Wireframe + Personas**:
    - **Descrição**: Protótipo de baixa fidelidade (wireframe) que ilustra a estrutura inicial do dashboard. Este protótipo deve incluir **personas** que representam os usuários finais, ajudando a identificar suas necessidades e garantir que a interface do sistema seja intuitiva.
3. **Arquitetura da Solução**:
    - **Descrição**: Documento detalhando a **arquitetura técnica** do sistema, incluindo o design do **banco de dados**, o fluxo de dados e as integrações necessárias (ex: APIs externas para obter dados de preços).
4. **Relatório de Mapeamento de Features**:
    - **Descrição**: Relatório detalhado que mapeia as **features essenciais** para a análise de precificação. Este relatório deve identificar os dados necessários para a construção do dashboard e como esses dados serão coletados, incluindo o processo de **upload dos relatórios em PDF**.

Sprint 2: Desenvolvimento da Interface e Upload de Relatórios

Período: 28 de Junho a 10 de Julho

Entregáveis:

1. **Criação da Interface**:
    - **Descrição**: Primeira versão funcional da **interface do dashboard**, com a **visualização de dados** e a disposição das informações (ex: gráficos, tabelas comparativas) para que o usuário consiga acessar as informações de maneira clara e acessível. Além disso, implementar a seção e a lógica de **input** para dados pontuais vindos externamente**.**
2. **Criação do Banco de Dados**:
    - **Descrição**: Implementação do **banco de dados** para armazenar as informações do sistema, como dados históricos de preços, dados de concorrentes e dados extraídos dos relatórios. A base de dados deve ser organizada para permitir a consulta eficiente e a atualização dos dados.

Sprint 3: Integração de APIs e Construção dos Gráficos de Insights

Período: 11 de Julho a 31 de Julho

Entregáveis:

1. **Integração com APIs**:
    - **Descrição**: A **integração com uma API de IA** será implementada para **ler automaticamente os relatórios em PDF** enviados no dashboard. Usaremos uma ferramenta como o **AWS Textract** ou uma solução de **Processamento de Linguagem Natural (PLN)** para extrair os **dados estruturados** dos documentos (ex.: preços de fertilizantes, dados de concorrentes, etc.). Uma vez extraídos, os dados serão **armazenados no banco de dados** de forma estruturada (por exemplo, **Preços**, **Concorrentes**, **Datas**, **Volume de Vendas**), para que possam ser facilmente acessados e manipulados.
2. **Desenvolvimento da Análise de Dados com Gráficos**:

- **Descrição**: Desenvolvimento de gráficos interativos para apresentar **insights** sobre o mercado de fertilizantes. Gráficos de **evolução de preços**, **comparação entre concorrentes** e **tendências de mercado** são esperados. As visualizações devem ser claras e permitir a exploração dos dados.

Sprint 4: Desenvolvimento do Modelo Preditivo para Previsão de Preços

Período: 1 de Agosto a 15 de Agosto

Entregáveis:

1. **Criação do Modelo Preditivo**:
    - **Descrição**: Implementação de um **modelo preditivo** para estimar os **preços futuros** dos fertilizantes. O modelo pode usar técnicas como **séries temporais** ou **modelos de regressão** para prever tendências com base em dados históricos.

Sprint 5: Validação, Treinamento e Implementação Final

Período: 16 de Agosto a 30 de Agosto

Entregáveis:

1. **Testes e Refinamento**:
    - **Descrição**: Testes completos do sistema, incluindo a validação da **precisão do modelo preditivo**, a **funcionalidade da interface** e a **efetividade dos gráficos**. Ajustes devem ser feitos com base nos feedbacks recebidos, para garantir que o sistema esteja pronto para ser utilizado de forma eficiente. Um template dos testes de usabilidade será disponibilizado futuramente.