TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

AGRO TECH INTELI + MORRO VERDE

1. Nome do Projeto: Dashboard Inteligente de Precificação e Análise de Mercado de Fertilizantes – Morro Verde

2. Empresa: Morro Verde

3. Breve descrição sobre a empresa: A Morro Verde revoluciona o mercado de fertilizantes com investimento em pesquisa, tecnologia e conhecimento para extrairmos do nosso solo matérias-primas que nutrem o solo brasileiro sem agredir ou empobrecer quimicamente.

4. Overview:

PRINCIPAL ÁREA DE NEGÓCIO: Agronegócio, Gestão de Precificação, Inteligência de Mercado e Automação Comercial no setor de fertilizantes.

LÍDER DO PROJETO:

- Pablo Azevedo - Presidente do AgroTech Inteli

LÍDER TÉCNICO:

- Equipe Agro Tech Inteli

LÍDER DE NEGÓCIO:

- [Se houver, preencher]

LÍDER EXECUTIVO [Onboarding Executivo]:

- [Nome do executivo responsável]

2. Objetivo do Projeto: Desenvolver um dashboard centralizado e atualizado em tempo real para análise de precificação e tendências do mercado de fertilizantes, integrando dados internos e externos para embasar decisões estratégicas e revisões frequentes da política de preços da Morro Verde.

3. Justificativa: Atualmente, as informações de mercado da Morro Verde são dispersas e pouco acessíveis de maneira estruturada. A precificação é influenciada por variáveis como preço do dólar, custo de importação, janela de plantio, pluviosidade e endividamento dos produtores. No entanto, a falta de uma visão consolidada dificulta a revisão de preços e pode levar à perda de oportunidades comerciais. O projeto busca resolver essa lacuna através da centralização da coleta e análise de dados, garantindo previsões mais precisas e melhores práticas comerciais.

4. Escopo do Projeto:

- Desenvolvimento de um dashboard interativo com visualização de dados em tempo real.
- Integração via API para leitura de dados de documentos e relatórios mensais sobre preços de concorrentes.
- Criação de funcionalidades para upload e extração de dados de documentos fornecidos pela equipe.
- Análise histórica de precificação, considerando fatores como variação cambial, tempo de transporte e sazonalidade agrícola.
- Implementação de ferramentas para acompanhamento de tendências e previsões futuras.

5. Benefícios Esperados:

- Maior agilidade na revisão da política de preços (redução de 6 para 2 meses).
- Tomada de decisão mais embasada e precisa.
- Melhor aproveitamento das oportunidades de mercado, evitando descontos desnecessários.
- Consolidação das informações dispersas em um único ambiente.
- Maior previsibilidade para a equipe comercial em negociações.

6. Premissas:

- A empresa financiará as APIs necessárias para extração e integração de dados.
- A equipe comercial fornecerá relatórios e notas informativas regularmente.
- O dashboard deverá ser atualizado continuamente para refletir mudanças de mercado.

7. Restrições:

- Não será possível coletar diretamente dados de preços dos sites dos concorrentes devido à variabilidade de frete e composição dos produtos.
- O desenvolvimento da interface e integração de APIs seguirá um cronograma estipulado pela equipe técnica.

8. Riscos:

- Possível dificuldade na estruturação dos dados históricos.
- Dependência de relatórios externos que podem sofrer atrasos.
- Acurácia das previsões pode ser afetada por variáveis incontroláveis do mercado.

9. Partes Interessadas:

- Diretoria da Morro Verde
- Equipe Comercial da Morro Verde
- Equipe de TI e Desenvolvimento da Morro Verde e Agro Tech Inteli

10. Cronograma Macro Inicial:

- **Fase 1: Levantamento de requisitos e definição do escopo detalhado**
  Nesta etapa, serão identificadas as necessidades da equipe comercial e os dados essenciais para análise. Também será feita uma avaliação das APIs disponíveis e dos formatos de relatórios fornecidos. O objetivo é garantir um alinhamento claro com as partes interessadas antes do desenvolvimento.
- **Fase 2: Desenvolvimento do dashboard e integração das APIs**
  Com base nos requisitos levantados, a Agro Tech Inteli iniciará a construção da interface do dashboard, garantindo usabilidade e acessibilidade. Paralelamente, serão integradas as APIs para extração de dados dos documentos e relatórios, criando um fluxo automatizado de atualização das informações.
- **Fase 3: Testes e validação com equipe comercial**
  Após o desenvolvimento inicial, o dashboard será testado com usuários-chave da equipe comercial. O foco será validar a precisão dos dados, a navegação na interface e a utilidade das funcionalidades desenvolvidas. Ajustes serão realizados conforme o feedback recebido.
- **Fase 4: Implementação e ajustes finais**
  Após a validação, o sistema será implementado oficialmente, com treinamento da equipe para garantir o melhor uso da ferramenta. Eventuais ajustes e otimizações serão feitos nos primeiros meses de operação para garantir o máximo aproveitamento dos dados e insights gerados.

11. MVP (Produto Mínimo Viável):

O MVP do projeto consistirá em uma versão simplificada do dashboard com as seguintes funcionalidades essenciais:

- Interface inicial para visualização de dados de preços e tendências.
- Upload manual de relatórios e extração automática dos principais indicadores.
- Integração com APIs para leitura de dados cambiais e históricos de precificação.
- Painel básico de previsões com base em tendências passadas.

A partir da validação do MVP com a equipe comercial, melhorias serão incorporadas para a versão final do produto.

12. Critérios de Sucesso:

- Dashboard funcional e acessível em tempo real para a equipe comercial.
- Implementação eficaz das integrações para extração de dados.
- Aumento da previsibilidade nas tendências de mercado.